

Schedule proposal and resources required for the implementation of the Project

NA-64 “Search for dark sectors in missing energy events”

Expenditures, resources, financing sources		Costs (k\$) Resource requirements	Proposals of the Laboratory on the distribution of finances and resources				
			1 st year	2 nd year	3 rd year	4 th year	5 th year
Expenditures	Main units of equipment, work towards its upgrade, adjustment etc.						
	Construction/repair of premises						
	Materials	145	60	60	25		
Required resources	Standard hour	Resources of – Laboratory design bureau; – JINR Experimental Workshop; – Laboratory experimental facilities division; – accelerator; – computer. Operating costs.					
Financing sources	Budgetary resources	Budget expenditures including foreign-currency resources.	360	145	130	85	
	External resources	Contributions by collaborators. Grants. Contributions by sponsors. Contracts. Other financial resources, etc.					

PROJECT LEADER



Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления

Проекта NA-64 «Поиск темного сектора в событиях с недостающей массой»

Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования		Стоимость (тыс. долл.). Потребности в ресурсах	Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов			
			1 год	2 год	3 год	
Затраты	Основные узлы оборудования, работы по его обновлению, наладке и т.п.					
	Строительство/ремонт помещений					
	Материалы	145	60	60	25	
Необходимые ресурсы	Нормо-час					
	Ресурсы – опытного производства лаборатории, – ускорителя, – реактора, – ЭВМ. Эксплуатационные расходы					
Источники финансирования	Бюджетные средства	360	145	130	85	
	Внебюджетные средства	Вклады коллаборантов. Средства по грантам. Вклады спонсоров. Средства по договорам. Другие источники финансирования и т.д.				

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

