



Toruń 2025-02-06

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
ул. Жолио-Кюри 6,
141980 Дубна, Московская область,
Россия

Уважаемый Господин Директор

Благодарю Вас за поздравления с Рождеством и Новым годом. Позвольте также пожелать Вам всяческих успехов как в личной сфере, так и в работе, связанной с ОИЯИ. Надеюсь, что в этом году все трудности, мешающие нашему сотрудничеству, наконец пройдут, и мы сможем вернуться к нормальной и плодотворной работе.

По вопросам, которые Вы подняли, постараюсь дать максимально подробные разъяснения.

1. Поставка сверхпроводника по контрактам 200-00873 и 100-01245 затруднена из-за особенностей данного товара. Возможны два варианта доставки:
 - а) Получение разрешения на экспорт сверхпроводника от Министерства развития и технологий Польши, в которое мы уже обратились, но до сих пор не получили ответа. 28 января этого года мы провели встречу в указанном министерстве по данному вопросу и получили информацию о том, что дело уже обсуждалось, однако были запрошены дополнительные правовые экспертизы. Ожидаемый срок ответа — до 15 февраля 2025 года.
 - б) Встроить сверхпроводник в изготавливаемое нами устройство — сверхпроводниковый накопитель энергии — и поставить его в рамках протокола о сотрудничестве между ОИЯИ и Frako-Term. В данном случае проблема заключается в форме расчетов, которые должны быть произведены путем взаимозачета обязательств. Мы направили запрос в юридический отдел ОИЯИ для оценки возможности такой сделки. Со стороны Frako-Term проведение такой операции возможно.
2. Контракт 200-01897 (поставка источника питания) будет выполнен до конца апреля 2025 года.
3. Контракт 500-02308 (поставка вакуумной камеры) будет выполнен до конца марта 2025 года.
4. Контракт 100-02209 (система распределения жидкого азота) будет выполнен до конца февраля 2025 года.
5. Поставка распределительных устройств по контрактам 100-01589 и 100-01682:
 - Первые 19 устройств – до конца февраля 2025 года. Они уже готовы, но их окончательная приемка и отправка зависят от окончательных расчетов с субподрядчиком.
 - Оставшиеся 11 устройств находятся на заключительных этапах установки, однако для их завершения требуются значительные финансовые средства. Мы рассчитывали, что сможем покрыть эти расходы после получения платежа за третий этап исполнения контракта, но на данный момент мы не видим возможности осуществить данный перевод.

Посредник в платежах предлагает производить их через свое отделение в Армении, но поскольку наша компания не является резидентом РФ, мы не можем осуществлять такие переводы. Для того чтобы перевод был осуществлен ОИЯИ, потребуется изменение договора между ОИЯИ и Frako-Term.



В случае финансирования за счет собственных средств, мы будем готовы к отправке через 6–8 недель.

Сложившаяся ситуация с контрактом на поставку распределительных устройств

Реализация данного контракта значительно превысила его стоимость по следующим причинам:

1. Курсовые разницы евро между датой предложения и датой исполнения контракта.
2. Непредусмотренные финансовые затраты, возникшие из-за:
 - необходимости однократной или двукратной конвертации переводимых средств,
 - использования третьей стороны для перевода средств между российским и польским банками, что повлекло дополнительные комиссии.
3. Фиксированные расходы, связанные с длительным исполнением контракта.
4. Рост затрат на производство:
 - цены на комплектующие с 2022 года выросли в среднем на 9,3% (цены на электроаппаратуру за это время повышались четырежды),
 - необходимость изменения организации производства и привлечения двух субподрядчиков вместо одного.

История контракта:

- 8 февраля 2023 года мы представили предложение по поставке оборудования и просили срочного решения в связи с предстоящим ростом цен.
- 13 июня 2023 года мы уведомили, что удержание цен станет невозможным, если контракт не начнется до конца июня 2023 года.
- 28 июля 2023 года контракт был подписан.

К этому моменту контракт уже балансировал на грани рентабельности. Мы все же приняли его, рассчитывая быстро исполнить и минимизировать возможные убытки.

Однако затем возникли проблемы с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), который не смог предоставить банковскую гарантию, что усложнило ситуацию.

- 8 ноября 2023 года мы совместно внесли изменения в контракт, разделив его на этапы, что позволило начать выплаты.
- Однако к тому времени МБЭС утратил возможность осуществлять переводы в Польшу, так как банки-корреспонденты прекратили с ним сотрудничество, и он был отключен от системы SWIFT.
- Нам удалось частично получить средства только после открытия компании в Азербайджане и перевода денег через нее.
- Основной платеж за второй этап (397 088 евро) поступил к нам только 2 апреля 2024 года напрямую от ОИЯИ, но к этому моменту мы уже понесли значительные убытки и утратили финансовую стабильность.

До конца 2024 года у нас еще была возможность осуществлять переводы, хоть и с дополнительными расходами в размере 5% от суммы, но сейчас даже этот канал заблокирован. Поскольку мы не являемся резидентами РФ, переводы с нашего счета в МБЭС теперь возможны только внутри России.



FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника ▪ Криогеника ▪ Сверхпроводимость ▪ Электроэнергетика

Все эти факторы привели к тому, что мы вынуждены покрывать убытки за счет собственных средств, однако наши возможности ограничены. Особенно это ощущается в условиях финансовых задержек в Польше, что приводит к сбоям в производстве и сдвигам сроков поставок.

Мы очень хотим сотрудничать с ОИЯИ и готовы выполнить все обязательства, но просим Вас отнестись с пониманием к возникшим задержкам. Они не связаны исключительно с Frako-Term, а являются следствием внешних обстоятельств, которые систематически осложняли реализацию контрактов. 10 февраля 2025 мы должны были получить возмещение НДС из налоговой службы, но вместо этого нам сообщили, что начата проверка правильности его исчисления, и по регламенту такая проверка может занять три месяца.

Мы подтверждаем, что выполним все обязательства, а представленные сейчас сроки реалистичны.

С уважением,
Вальдемар Козловски


Prezes Zarządu
mgr Waldemar Kozłowski