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Создание Фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ) в ЛЯР ОИЯИ идет в соответствии с планом-графиком. Сооружение корпуса Фабрики и монтаж его инженерных систем должны быть завершены в июне 2017 г. 15 сентября 2016 г. начат монтаж циклотрона ДЦ-280. Заключен договор с компанией SigmaPhi на изготовление нового газонаполненного сепаратора – первой установки Фабрики СТЭ. Срок поставки в ОИЯИ – июль 2017 г. Получение первых пучков ускоренных ионов и ввод в эксплуатацию ускорительного комплекса намечен на конец 2017 г. Первые эксперименты на Фабрике СТЭ ожидаются в 2018 г.
