Форма № 26 

Приложение 1

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

Исследование глубоко подкритичных электроядерных систем и возмжностей их применения для производства энергии, трансмутации ОЯТ и исследований в области радиационного материаловедения
	Этапы проекта
	2020
	2021


	
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV

	I. Проектно - конструкторский.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проекта установки урановой мишени на фазотроне ЛЯП  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка ТЗ на систему диагностики большой урановой мишени  
	
	
	
	
	
	
	
	

	монтаж экспериментальной установки большой урановой мишени на фазотроне ЛЯП 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выбор, подготовка, тестирование систем экспериментального и измерительного оборудования
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка схем проведения экспериментальных работ на установках «КВИНТА», «Большая урановая мишень»
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Изготовление, монтаж и отладка экспериментального оборудования и систем измерения.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изготовление экспериментального оборудования и систем на установке «Большая урановая мишень»
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж и отладка экспериментального оборудования и систем на установке «Большая урановая мишень»
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж и тестирование систем экспериментального и измерительного оборудования 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отладка методик и систем экспериментального и измерительного оборудования.
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Проведение комплекса расчетно-теоретических работ прогнозного и уточняющего характера
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Обработка результатов экспериментов. Уточнение и разработка новых алгоритмов, моделей и программ в интересах реализации задач Проекта
	
	
	
	
	
	
	
	


Директор ЛФВЭ 






В.Д. Кекелидзе

Руководитель проекта





С.И. Тютюнников

Форма № 29

Смета затрат по проекту

Исследование глубоко подкритичных электроядерных систем и возможностей их применения для производства энергии, трансмутации ОЯТ и исследований в области радиационного материаловедения
	№№

пп
	Наименование статей затрат
	Полная стоимость
	1 год
	2 год

	Прямые расходы на проект
	
	
	

	1. 
	Ускоритель, реактор (тип)
	час.
	50
	300

	2. 
	ЭВМ (тип)
	час.
	
	

	3. 
	Компьютерная связь
	тыс.$
	
	

	4. 
	КБ
	нормо-час
	100
	800

	5. 
	ООЭП
	нормо-час
	750
	1500

	6. 
	Материалы
	тыс.$
	25
	50

	7. 
	Оборудование
	тыс.$
	50
	75

	8. 
	Оплата НИР, выполняемых по договорам
	тыс.$
	10
	50

	9. 
	Командировочные расходы, в т.ч.
	тыс.$
	
	20

	
	· в страны нерублевой зоны
	
	
	

	
	· в города стран рублевой зоны
	
	
	

	
	· по протоколам
	
	
	

	
	Итого по прямым расходам:
	тыс.$
	85
	195


Директор ЛФВЭ 






В.Д. Кекелидзе

Руководитель проекта





С.И. Тютюнников

Экономист ЛФВЭ






Г.Г. Волкова

