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	2019
План       Факт
	%
освоения

	1427,9  
	 1355,6
	94,9%



	2020
План       Факт
	%
освоения

	               План 1   1300,0 Корректировка    1216,4                   

	2098,9  
	 1366,7
	65,1%
	                Итого    2098,9                                          



	2021
План       Факт
	%
освоения
	                      План 1   882,5 Перенос с 2020года    585,9                   

	1885,9  
	 1885,7
	100%                                                     
	                        Итого  1885,9     


	2022
План       Факт
	%
освоения

	2653,7  
	 286,6
	10,8%






