
09.06.2022 

Состояние дел на настоящее время. 

 

08.06.2022 для последующего монтажа, половина подрельсовых плит перемещена ближе к приямку зала SPD. 



 

 

Состояние приямка зала. 



 

Беспорядок в основном зале. Лёгкие трубы расположили на подрельсовых плитах. 



 

 



 

08.06.2022 внутренняя приёмка выполненных противопожарных работ во всём помещении SPD. 

 


