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ВЧ
Ротов Евгений
· Продолжают тренировку 2-го резонатора.
· Если есть желание получить 2 станции в этом году, решение об отправке надо принять до конца ноября, т.к. требуется время на консервацию и упаковку. 
· Движения по 3-му в мастерских нет. Будет, если появится окно.
· По плану продолжение работ в мастерских с апреля 2025.

Кикеры - ЗАВЕРШЕНО
Драничников Александр
· Все камеры готовы к отправке. Завтра взвесят, это нужно для оформления. Далее передают заявку в плановый отдел на отправку.

Люминофоры
Мешков Олег
Подготовка к отправке

Стешов Андрей
· В работе, должны в ноябре выдать из мастерских.

Трубы гелиевые
Подготовка к отправке. Маркируют, упаковывают.
Не все выдал завод, не хватает части вакуумных экранов и стэфов. Срок непонятен.
Предположительно к концу недели закончат с упаковкой части материала и на следующей отправят.
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Поле МПД
Пришли кареточные узлы.
Идет сборка основного каркаса.
Завтра привезут штангу второй версии.
Центральный подшипник до сих пор не готов.
[image: ]  [image: ]

[image: ] [image: ]



СЭО
Стыковочное колено в мастерских на доработке. Что делать определили. Готовят оснастку чтобы отпилить неправильную часть. 
Сроки не называют.
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Трубка ускоряющая
Трубки изготовлены.
Фланцы к трубкам прошли ручную обработку, пишется программа для ЧПУ.
После приварки закладывают пару дней на сборку внутренностей.
Внутренности изготавливаются.
Стешов Андрей обещает отдать 1 трубку в этом году.

Стешов Андрей
· Одну трубку сегодня спаяли. Далее должны наварить фланцы.
· За ноябрь должны изготовить.
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