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Статус работ по прототипу ZDC.

Изменения после SPD митинга в ноябре:
• Принято решение подготовить 2 прототипа ZDC;
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Прототип ZDC. 

• Подготовлены рабочие чертежи Александром 
Шунько;

• 2 тестовые платы со сцинтилляторам 
толщиной 3 и 5 мм измерены на космике, 
доклад Алексея Тишевского;

• 6 плат с SiPM и сцинтилляторами 
подготовлены группой ИТЭФ; проверяются на 
космике;

• 6 плат с SiPM для второго прототипа 
заказаны Резонит, полностью будут готовы в
середине апреля;

• Сцинтилляторы подготовлены в ИТЭФ.
• Два комплекта «железа» готовы: медь, 

подложки и уголки;
• Кабели внутренней разводки готовы;
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Прототип ZDC. 

• Два барабана были готовы только в начале 
февраля;

• Технология вклеивания плат отработана на 
двух прототипах барабана, выбрана 
эпоксидная смола, Отдел сверхпроводящих 
магнитов и технологий;

• Подготовка барабанов с платами началась на 
этой неделе, Светлана Синельщикова;

• К концу марта один прототип должен быть 
готов, включая барабан с платами.

• Первый прототип будет готов в конце 
марта;

• Второй прототип будут готов в середине 
мая;
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