



FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Дата: 22.05.2024

Toruń 2024-05-22

**ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

ул. Жолио-Кюри 6,
141980 Дубна, Московская область,
Россия

Уважаемые Господа

16 апреля 2024 года мы направили письмо о графике выполнения контрактов между ОИЯИ и компанией «Фрако-Терм». С тех пор поставки осуществляются в соответствии с представленным графиком. Товары по контракту № 08626319/211182-74 - Вакуумные камеры были успешно доставлены непосредственно со склада в лабораторию ОИЯИ в Дубне. В настоящий момент мы организуем отгрузку товара по контракту № 100-01245 на сверхпроводник 75 км, который находится на нашем складе и будет отправлен по просьбе ОИЯИ с помощью перевозчика, рекомендованного службой снабжения института.

Статус исполнения Контрактов № 100-00457 и № 100-01589 следующий:

1. Контракт №100-00457

РЩ сети 400/230В собственных нужд схемы питания структурных магнитов коллайдера
(РЩ-0,4 кВ)

Срок завершения: 31.05.2024

Статус реализации:

27 мая 2024 года - дата запланированной приемки оборудования у субподрядчика. После завершения работ по контракту комплектное оборудование будет напрямую отправлено из Польши в лабораторию ОИЯИ.

2. Контракт № 100-01589

РЩ-0,4 кВ корпуса 1Б

Срок завершения: 28.06.2024





FRAKO-TERM Sp. z o.o.

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Дата: 22.05.2024

Статус реализации:

Выполнение контракта идет в соответствии с графиком. Мы ожидаем его своевременного завершения.

Мы остаемся в постоянном контакте и обязуемся информировать ОИЯИ о выполнении работ и изменениях в сроках поставок.

С уважением
Prezes Zarządu


mgr Waldemar Kozłowski