



Торунь 2024-09-25

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ул. Жолио-Кюри 6,
141980 Дубна, Московская область,
Россия

Уважаемые Господа

Между нашими организациями был заключен Контракт № 100-01589 от 14.07.2023 на изготовление и поставку Распределительного щита сети 400/230 В (0,4кВ).

В результате задержек в реализации, не зависящих от поставщика, срок готовности Товара увеличился.


Мы просим внести изменения в **Пункт 4 «Условия и сроки поставки»** Контракта № 100-01589 от 14.07.2023 и читать его в следующей редакции:

«Пункт 4 “Условия и сроки поставки»

- 4.1 Для перевозki наземным транспортом: СРТ - Дубна («ИНКОТЕРМС-2020»)
- 4.2 Срок поставки - **до 18 ноября 2024 года.**
- 4.3 Досрочная отгрузка допускается. Датой поставки считается дата накладной.»

Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество.

С уважением,


Irena Dubowik
Key Account Manager