



**FRAKO-TERM Sp. z o.o.**

Исследовательско-внедренческое предприятие

Вакуумная техника • Криогеника • Сверхпроводимость • Электроэнергетика

Торунь 2024-09-25

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ул. Жолио-Кюри 6  
141980 Дубна, Московская область  
Россия

Уважаемые Коллеги

Между нашими организациями был заключен Контракт № 100-01682 от 28.07.2023 на изготовление и поставку 29 распределительных устройств.

В результате задержек в реализации, не зависящих от поставщика, срок готовности Товара увеличился.


Мы просим внести изменения в **Пункт 4 «Условия и сроки поставки»** Контракта № 100-01682 от 28.07.2023 и читать его в следующей редакции:

«Пункт 4 “Условия и сроки поставки»

- 4.1 Для перевозки наземным транспортом: СРТ - Дубна («ИНКОТЕРМС-2020»)
- 4.2 Срок поставки - **до 18 ноября 2024 года.**
- 4.3 Досрочная отгрузка допускается. Датой поставки считается дата накладной.»

Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество.

С уважением,

  
**Irena Dubowik**  
Key Account Manager