


**Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления
Проекта NA61/SHINE**

Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования		Стоимость (тыс. долл.) потребности в ресурсах	Стоимость, распределение по годам				
			1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
	Международное сотрудничество (МНТС)	400	80	80	80	80	80
	Материалы	500	100	100	100	100	100
	Оборудование и услуги сторонних организаций (пуско-наладочные работы)	50	10	10	10	10	10
	Пуско-наладочные работы						
	Услуги научно- исследовательских организаций						
	Приобретение программного обеспечения						
	Проектирование/строительство						
	Сервисные расходы (планируются в случае прямой принадлежности к проекту)						
Необходимые ресурсы	Нормо-час	Ресурсы					
		– сумма FTE,					
		– ускорителя/установки,					
		– реактора,.....					
Источники финансирования	Бюджетные средства	Бюджет ОИЯИ (статьи бюджета)	950	190	190	190	190
	Внебюджет (доп. смета)	Вклады соисполнителей Средства по договорам с заказчиками Другие источники финансирования					

Руководитель проекта

Экономист Лаборатории


М. А. Саикратова