Сметная стоимость объекта (тыс.руб.)

1. При заходе в Главгосэкспертизу России 28313710.
2. После рассмотрения экспертизой 27266884. 
В т.ч. СМР 2483303/2394040
Оборудование 25108319/24194138
В ходе анализа сводного сметного расчета, объектных и локальных смет установлено, что стоимость СМР с учетом инженерного оборудования и систем здания (без учета ТХ) 4 622 236 руб.
Учитывая, что в экспертизу был отправлен проект стадия «П» 2019 необходимо осуществить следующее:
1. Передать ЗАО «Комета» все принятые к 01.06.2021 году технические решения для включения их в разделы Рабочей документации.
2. Все возникшие изменения по инициативе физиков внести в проект (срок до 01.09.2021 г.).
3. На основании измененной рабочей документации откорректировать стадию «П» (01.09.2021 г. – 01.12.2021 г.);
4. Вновь обратиться с откорректированной стадией «П» в объеме корректировок и новой сметы в Главгосэкспертизу России для получения «Положительного заключения» по итоговой версии проектно-сметной документации, которая будет необходима при проведении «Итоговой проверки» Центральным управлением Ростехнадзора России для дальнейшего получения ЗОС (Заключения о соответствии построенного объекта требованиям Технических регламентов и соответствия проектной документации).
Ориентировочный срок получения заключения Главгосэкспертизы России март 2022 года. 
