Отчет №5
по контрактам ИЯФ (19.09.2024)

Беркаев Дмитрий Евгеньевич – корректора FAIR
· 	Перечень корректоров подготовлен и отправлен в ОИЯИ.
Евгений Ротов – ВЧ (номера заказов: 062276 корпуса, 062279 электроды)
· Идут работы по сборке и запуску «родной» системы управления для подключения 2-ой бочки. Надеются подключить к концу сентября. 
· ВЧ3 требует системы защиты от рентгена!!!
Драничников Александр – кикеры
· Все кикеры проверены на герметичность.
· Ждут станок прогнать опоры кикеров. (обещают к концу сентября)
· Ждут станок отрезать фланцы. (обещают к концу сентября)
· Далее сварка и вакуумные испытания септумов.
· Проверка размеров.
· Надеются выдать нам камеры к середине октября, но скорее в конце.
Рева Владимир – заглушка СЭО
· Заглушка изготовлена.
· Комплект поставки (насосы и прочее) неизвестен.
· Рева отсутствовал (на Саранцеве). Написано письмо Реве с вопросами по комплектации и срокам поставки.
· Возможна отправка совместно с кикерами.
Рева Владимир – СЭО
· Готовят отправку части оборудования, в основном источники питания. (совместно с заглушкой).
· Вялотекущая работа, статус непонятен (Рева в отъезде).
Бублей Александр – ускоряющая трубка 012631
· В больнице, информации нет.
Пята Евгений – гелиевые трубы
· По производству клапанов исполнитель просит чертеж от ИЯФ, Пята разбирается.
· Договор на трубы и проставки на этапе согласования в договорном отделе ИЯФ.
· Фланцы проходные пока не заказаны, будут заказаны вместе с фланцами для испытаний. 
· Договор на металлорукова на этапе конкурса, заказ от 2-х месяцев.
· За месяц с момента нашего группового визита есть продвижения только по контрактным работам, никакого монтажа в ИЯФ не проводилось.
Антохин Евгений – магнитное поле МПД
· Стеклопластиковая штанга квадратного сечения изготовлена. В производстве С-образная часть. Через неделю будет готова.
· Нет движения в производстве по узлу крепления рамы. Головатюк ищет альтернативное производство.
· Через неделю обещают изготовить центральный подшипник.
· Срок договора истек, оформляется ли допсоглашение (нет)?
· Ведут работу (пока без договора) по стационарной системе измерения магнитного поля.
· Работа идет медленно, но прогресс виден. 
