

SPD Hall

Livanov Alexey

- Was done
- Is done
- Will be done

SPD Collaboration Meeting

13-15 December 2021



Access roads to the building are poured with concrete: September 2021





The interior painting of the walls of the hall is being completed.



Self-leveling floors have been poured. Anti-static tape has been stuck into the floor over its entire surface: 20.10.2021



Work on the technological gutters in the concrete floor has been completed: 08.07.2021



We have provided protection for the floor from mechanical damage. December 2021.



Grinding the floor in the main hall. 08.12.2021 (a week ago).



Water-type heating convectors are in the process of being connected



Image of convector. Back view.



Main entrance in Control Room



Interior decoration of the control room: 19.11.2021



The interior decoration in the main control room is almost complete.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер по плану	Наименование	Площадь, м ²	Категория производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности
112	Помещение тоннеля коллайдера (полукольцо W)	1324,9	В4
112/4	Лестничная клетка	20,0	-
112/5	Помещение ввода коммуникаций	19,8	-
112/6	Вестибюль	7,3	-
112/7	Помещение ввода коммуникаций	115,0	В4
125	Помещение сбора трапных вод	50,0	Д
126	Коридор	85,0	-
127	Грузовой тамбур	126,7	Д
128	Коридор	149,1	-
128/1	Санузел	3,0	-
129	Помещение ИП ВЧ систем	75,3	В4
130	Помещение хранения резервного оборудования	93,6	Д
130/1	Помещение узла ввода	29,4	Д
130/2	Помещение водоохлаждения	75,9	Д
131	Техническое помещение	19,6	В4
132/1	Тамбур	2,0	-
132/2	Мужской гардероб домашней одежды на 9 чел. кат. 1в	8,8	-
132/3	Кладовая чистой спец. одежды	2,9	-
132/4	Душевая	5,5	-
132/5	Мужской гардероб рабочей одежды на 9 чел. кат. 1в	10,0	-
132/6	Кладовая грязной спец. одежды	3,1	-
132/7	Тамбур	2,9	-
133	Техническое помещение (ССО)	54,3	В4
133/1	Помещение ИП ВЧ систем	59,3	В4
134	Вестибюль	18,8	-
134/1	Санузел мужской	3,0	-
134/2	Санузел женский	3,0	-
134/3	Комната уборочного инвентаря	2,7	-
135	Электрощитовая	39,1	В4
136	Помещение оперативного пункта (SPD)	53,9	В4
136/1	Тамбур	3,2	-
137	Помещение оперативного пункта	60,0	В4
138	Лестничная клетка	20,2	-
139	Тамбур	9,2	-

12-14-2021 Tue 10:30:00



Camera 01

Thanks you for your attention!

