

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта

## Адронная физика в эксперименте COMPASS

Наименование узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования.		Стоимость узлов (тыс.долл.) Потребности в ресурсах	Предложения лабораторий по распределению финансирования и ресурсов.			
			2017	2018	2019	
Основные узлы и оборудование	1) Исследования возможности модернизации детектора	66	12	22	32	
	2) Участие в наборе и анализе данных	140	50	50	40	
Необходимые ресурсы	Н о р м о	Мастерские ОИЯИ -механические работы - электроника КБ	- -	- -	- -	
	ч а с ы	Ускоритель Реактор ЭВМ				
		Эксплуатационные расходы (ком. связь)	-	-	-	
Источники финансирования		Затраты из бюджета ОИЯИ	206	62	72	72
		Внебюджетные средства	-	-	-	-

Руководитель проекта

А. В. Гусков

